

姫路市北部農山村地域活性化基本計画及び拠点施設整備方針策定スケジュール

資料3

	策定検討会		市議会	その他
		拠点施設整備方針		
H29年度 3月	3/26 第3回検討会 基本計画（素案）提示			
H30年度 4月	↓ 第3回検討会意見のほか、 随時委員意見の反映	拠点施設整備方針策定業務委託締結（下旬）		
5月	5/上中旬まで 基本計画（パブコメ案）作成 5/16 第4回検討会	検討会での整備基本方針策定業務の説明	↙	
6月			6/中旬 平成30年第2回定例会 経済観光委員会 基本計画（パブコメ案）報告	↘
7月	↙			7~8月 パブリック・コメント実施
8月	8/中下旬 第5回検討会 基本計画決定	検討会での整備基本方針案等の説明	↙	
9月		拠点施設整備方針策定業務の中間報告 （概算整備金額、計画図等）	9/中旬 平成30年第3回定例会 経済観光委員会 基本計画・拠点施設整備方針中間報告	平成31年度 予算要求
12月		拠点施設整備方針策定	12/中旬 平成30年第4回定例会 経済観光委員会 拠点施設整備方針報告	

