

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	姫路市における循環のみち実現（復興基本方針関連（全国防災））										重点配分対象の該当	○							
計画の期間	平成23年度（1年間）					交付対象	姫路市												
計画の目標	計画的に既存施設において耐震対策を実施することにより、安全・安心、快適な暮らしを実現する。																		
計画の成果目標（定量的指標）	①既存施設の耐震対策対応率を0.0%（H23）から100.0%（H23）に増加させる。																		
定量的指標の定義及び算定式											定量的指標の現況値及び目標値		備考						
											当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H23末)		最終目標値 (H23末)					
①既存施設の耐震対策対応率 耐震対策対応済の施設の数（施設）／H23年中に耐震対策を予定している施設の数（施設）											0.0%	100.0%		100.0%					
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	146 百万円	A	146 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)		0.000%								
<b>交付対象事業</b>																			
<b>A 基幹事業</b>																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
											H23	H24	H25	H26	H27				
A-3-1	下水道	一般	姫路市	直接	-	処理場	改築	中部処理改築	汚泥ポンプ他耐震対策	姫路市						106			
A-4-1	下水道	一般	姫路市	直接	-	前処理場	改築	福井前処理場改築	汚泥ポンプ他耐震対策	姫路市						40			
合計															146				
<b>B 関連社会資本整備事業</b>																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
											H29	H30	H31	R02	R03				
																0			
合計															0				
<b>C 効果促進事業</b>																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考		
											H29	H30	H31	R02	R03				
																0			
合計															0				
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考							
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考							

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期		事後評価の実施時期	
事後評価の実施体制		令和5年8月	
姫路市において目標の達成状況と指標の達成状況を確認。		公表の方法	
		姫路市ホームページにて公表	

○事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・処理場、前処理場の施設の耐震対策を実施することで、地震発生時のリスク低減が可能になった。			
II 定量的指標の達成状況	①既存施設対策対応済施設の数（施設）／H23年中に耐震対策を予定している施設の数（施設）	最終目標値	100.00%	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	100.00%		
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					
○特記事項（今後の方針等）					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業の効率化・低コスト化を図りながら事業費を平準化し、下水道施設の機能を適切に保全していく。</li> <li>・処理場・ポンプ場は、継続して計画的な改築更新を進めていく。</li> </ul>					

