

795-24 (66)

國空軍路城修理工事昭和35年度工程(竹島) (昭35.6.13)										備考		
物件名	工事名	月別	25日	25日	25日	25日	25日	25日	25日	25日	計	
工種	工種	工種	工種	工種	工種	工種	工種	工種	工種	工種	工種	
木工事	木工事	821人	979人	610人	308人	122人	283人	150人	122人	144人	150人	3939人
	屋根工事	795人	610人	308人	122人	283人	150人	122人	144人	150人	3316人	
	木工事	821人	979人	610人	308人	122人	283人	150人	122人	144人	150人	3939人
二〇渡、西小天舟、八〇渡橋工事	二〇渡橋	16坪										
	西小天舟	63.96										
	八〇渡橋	50.0										
	木工事	16坪										
	西小天舟	63.96										
	八〇渡橋	50.0										
	木工事	16坪										
	西小天舟	63.96										
	八〇渡橋	50.0										
	木工事	16坪										
乾小天舟工事	木工事	189人	239人	476人	239人	229人	216人	220人	192人	207人	122人	1824人
	屋根工事	329人	476人	239人	229人	216人	220人	192人	207人	122人	135人	2140人
	木工事	189人	239人	476人	239人	229人	216人	220人	192人	207人	122人	1824人
	屋根工事	329人	476人	239人	229人	216人	220人	192人	207人	122人	135人	2140人
	木工事	189人	239人	476人	239人	229人	216人	220人	192人	207人	122人	1824人
	屋根工事	329人	476人	239人	229人	216人	220人	192人	207人	122人	135人	2140人
	木工事	189人	239人	476人	239人	229人	216人	220人	192人	207人	122人	1824人
	屋根工事	329人	476人	239人	229人	216人	220人	192人	207人	122人	135人	2140人
	木工事	189人	239人	476人	239人	229人	216人	220人	192人	207人	122人	1824人
	屋根工事	329人	476人	239人	229人	216人	220人	192人	207人	122人	135人	2140人
東小天舟及二〇渡橋工事	木工事	120人	182人	150人	160人	160人	100人	100人	100人	100人	100人	1324人
	屋根工事	105人	105人	300人	300人	300人	300人	300人	300人	300人	300人	833人
	木工事	120人	182人	150人	160人	160人	100人	100人	100人	100人	100人	1324人
	屋根工事	105人	105人	300人	300人	300人	300人	300人	300人	300人	300人	833人
	木工事	120人	182人	150人	160人	160人	100人	100人	100人	100人	100人	1324人
	屋根工事	105人	105人	300人	300人	300人	300人	300人	300人	300人	300人	833人
	木工事	120人	182人	150人	160人	160人	100人	100人	100人	100人	100人	1324人
	屋根工事	105人	105人	300人	300人	300人	300人	300人	300人	300人	300人	833人
	木工事	120人	182人	150人	160人	160人	100人	100人	100人	100人	100人	1324人
	屋根工事	105人	105人	300人	300人	300人	300人	300人	300人	300人	300人	833人
二〇渡橋工事	木工事	135人	135人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	1396人
	屋根工事	135人	135人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	1396人
	木工事	135人	135人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	1396人
	屋根工事	135人	135人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	1396人
	木工事	135人	135人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	1396人
	屋根工事	135人	135人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	1396人
	木工事	135人	135人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	1396人
	屋根工事	135人	135人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	1396人
	木工事	135人	135人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	1396人
	屋根工事	135人	135人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	150人	1396人