

姫路城建物其の他保存工事 昭和29年度工事工程表

五事件名			一 五 月 期		六 月 期		七 月 期		八 月 期		九 月 期		十 月 期		十一 月 期		十二 月 期		一 月 期		二 月 期		三 月 期		備 考
	工事種別	工事内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
太鼓櫓北方土塙工事	基礎工事	礎壁																							
	木匠目壁繕	木匠目壁繕																							
帯之櫓工事	基礎工事	礎壁																							
	木匠目壁繕	木匠目壁繕																							
帯郭櫓工事	基礎工事	礎壁																							
	木匠目壁繕	木匠目壁繕																							
帯郭櫓北方土塙工事	基礎工事	礎壁																							
	木匠目壁繕	木匠目壁繕																							
どの四門左右土塙工事	基礎工事	礎壁																							
	木匠目壁繕	木匠目壁繕																							
方の門及旧番所工事	基礎工事	礎壁																							
	木匠目壁繕	木匠目壁繕																							
井郭櫓工事	基礎工事	礎壁																							
	木匠目壁繕	木匠目壁繕																							
井郭櫓南方土塙工事	基礎工事	礎壁																							
	木匠目壁繕	木匠目壁繕																							
どの一門どの櫓工事	基礎工事	礎壁																							
	木匠目壁繕	木匠目壁繕																							
どの櫓南方土塙工事	基礎工事	礎壁																							
	木匠目壁繕	木匠目壁繕																							
どの一門東方土塙工事	基礎工事	礎壁																							
	木匠目壁繕	木匠目壁繕																							
どの二門工事	基礎工事	礎壁																							
	木匠目壁繕	木匠目壁繕																							
どの二東方土塙工事	基礎工事	礎壁																							
	木匠目壁繕	木匠目壁繕																							
方の門旧番所石塙工事 共通工事	基礎工事	礎壁																							
	木匠目壁繕	木匠目壁繕																							