

姫路城建物其他保存工事昭和30年度工事工程表

工事名	月別 施工細目	一期			二期			三期			四期			前年度出来高	備考
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
帯郭槽 北方土塀	壁工事		■■■■	完了(揚土)											揚土・仕上 排水工事 工事完了
	雑工事		■■■■	完了(排水)											
井郭槽	屋根工事	■■■■		完了(目地)											巻込・大木下付・中塗・仕上 工事完了
	壁工事	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	完了						
	木工事		■■■■	■■■■	完了(内部修繕)										
井郭槽 南方土塀	雑工事		■■■■	完了(排水・修繕)											足代片付 揚土・下付・中塗・仕上 工事完了
	雑工事		■■■■	完了(排水・修繕)					■ 完了						
どの一門 トの槽	壁工事	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■									揚土・下付・中塗・仕上 足代片付 工事完了
	雑工事		■■■■	完了(土留・排水)											
りの門	仮設工事			■■■■	完了(土留・取付)										寄土・取付 排水工事・土留取付・片付 工事完了
	基礎工事			■■■■	完了										
	木工事			■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	完了							
	屋根工事			■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	完了							
どの一門 東方土塀	壁工事		■■■■	完了(中塗・仕上)											工事完了
	雑工事		■■■■	完了(片付)											
帯の槽	壁工事		■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	完了							揚土・中塗・仕上 排水工事・片付 工事完了
	雑工事		■■■■	完了(排水工事)					完了						
大鼓槽 北方土塀	屋根工事	■■■■	完了(目地)												揚土・下付・中塗・仕上 工事完了
	壁工事	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	完了							
	雑工事		■■■■	完了(排水)					完了						
ちの門 旧番所	屋根工事	■■■■	完了(目地)												巻込・下付・中塗・仕上 排水工事・片付 工事完了
	壁工事	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	完了							
	雑工事		■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	完了							
どの槽 南方土塀	壁工事		■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	完了							下付・中塗・仕上 工事完了
	雑工事		■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	完了							
どの四門 東西土塀	壁工事			■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	完了							中塗・仕上 排水工事 工事完了
	雑工事			■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	完了							
大天守 調査工事	準備工事			■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■		空裏掃き・長尺測定の調査 工事完了
	調査			■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■		
共通雑工事	棧橋架設工事			■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	完了							庫内修繕 倉庫修繕 工事完了
	事務所其他仮設物			■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	完了							

——予定 —— 実施

庫内修繕
倉庫修繕
* 掃取
倉庫建設