

姫路市北部農山村地域活性化基本計画策定スケジュール

資料3

	策定検討会	市議会	その他
3月	3/26 第3回検討会 基本計画（素案）提示		
4月	↓ 第3回検討会意見のほか 随時、委員意見の反映		
5月	5/上中旬まで 基本計画（パブコメ案）作成		
6月		6/中旬 平成30年第2回定例会 経済観光委員会 基本計画（パブコメ案）報告	
7月			7~8月 パブリック・コメント 実施
8月	8/中下旬 第4回検討会 基本計画決定		
9月		9/中旬 平成30年第3回定例会 経済観光委員会 基本計画報告	平成31年度 予算要求